

**Zusammenstellung der Beanstandungen der GPA Prüfung vom 11.07.2011
Abwasserzweckverband Rheinfeldern – Schwörstadt 2007 bis 2010**

Nr.	Beanstandung	geforderter Betrag	Bemerkung	bezahlter Betrag
A1	Einholung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister ab 30.000,- €		Wird künftig eingeholt	
A2	Unterlassener Prämienabzug für die Bauleistungsversicherung	8367,36 €	Die Überzahlung wurde zurückgefordert	8367,36 €
A3	Überzahlung in der Pos1.3.8 „Boden der Pos. 1.3.1 bis 1.3.6 entsorgen“	460,64 €	Die Überzahlung wurde zurückgefordert	460,64 €
A4	Überzahlung bei Abbruch von Fundamenten	3160,70 €	Nach Prüfung der Unterlagen gab es keine Überzahlung	keine Rückforderung notwendig
A5	Überzahlung wegen Mehrverbrauch von Spritzbeton	11.331,61 €	Der Mehrverbrauch wurde in der Ausschreibung mit 10% angegeben.	keine Rückforderung notwendig
A6	Überzahlung wegen Unterstützungskörbe	9.902,46 €	Die Unterstützungskörbe wurden wie geplant ausgeschrieben und hergestellt. Dies wurde so vom Statiker, Planungsbüro und Baufirma bestätigt. <i>Die GPA sieht das anders.</i>	keine Rückforderung notwendig
A7	Überzahlung wegen Bewehrung von Bohrpfählen	3.525,17 €	Die Bewehrung war notwendig. Leider wurde sie in der Ausschreibung vergessen	keine Rückforderung notwendig
A8	Überzahlungen der Ingenieurleistungen	2.184,83 €	Die Ingenieurleistungen wurden neu berechnet	1.002,82 €